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Présentation générale
Le groupement GTM Sud-Ouest TP GC, filiale de VINCI Construction, et SOCOTRAP s’est vu 
confier l'aménagement d'une partie d'une nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse. Il s'agit d'une 
extension significative des capacités de production du leader français de l'aéronautique et de 
l'espace. De plus, la ligne d'assemblage intègre des technologies de fabrication avancées et 
des processus de production plus efficaces.

GTM Sud-Ouest TP GC et SOCOTRAP, 
optimisent le pilotage du projet à Blagnac 

Les principaux défis

Exigences Client : GTM Sud-
Ouest TP GC et SOCOTRAP ont 
dû faire face à des exigences 
strictes en matière de reporting 
pour répondre au cahier des 
charges techniques et aux 
modifications. Cela a nécessité 
un pilotage et des contrôles 
diligents. 

Complexité : Le projet impliquait 
de nombreuses parties prenantes 
et des séquences de travail 
complexes. Egalement une 
circulation dans des structures 
complexes de câblage et de 
ventilation dans les galeries 
souterraines et les réseaux de 
sous-plancher du bâtiment.

Planning serré : La gestion de 
systèmes techniques complexes, 
tels que les systèmes de 
chauffage, de ventilation et 
d'extinction incendie, exigeait une 
visibilité totale et une coordination 
précise entre les sous-traitants.

Brice BONCHEAU, Directeur de projet | GTM SUD-OUEST TP GC

« Un des intérêts majeurs de Buildots c’est la fiabilisation des données: 
le but, c’est de pouvoir livrer l’ouvrage à notre client à la date dite. 
C’est également l’aide au pilotage, cela nous aide à prendre les bonnes 
décisions au bon moment. » 

D'un coup d'œil rapide

20 jours de 
planning 
sous-traitant 
optimisé

Une à deux 
situations 
critiques 
détectées 
par semaine

Réduction de 66 % 
du temps consacré 
à la collecte 
manuelle des 
données

IndustrielAménagement d'une ligne 
d'assemblage aéronautique5,000 m2Blagnac

https://buildots.com/?utm_source=gtm-sud-ouest-cs&utm_medium=pdf&utm_campaign=2025-Mar-GTM-CS-FR


Prévenir les retards et analyser les 
cadences de production01

La solution
Compte tenu des défis du projet, le groupement avait besoin 
d'une solution de pilotage avancée avec comme objectif 
d’aider les équipes à gérer des enchaînements de tâches 
complexes, de réduire les erreurs, de minimiser les retards 
et de livrer le projet dans les meilleures conditions possibles. 

La direction de travaux s'est donc tournée vers la plateforme 
Buildots et son IA appliquée aux données de chantier, 
afin de mettre en place une gestion de projet axée sur la 
performance et des données objectives.

Les résultats
Buildots a pu aider les équipes GTM 
Sud-Ouest TP GC et SOCOTRAP avec :

La prévision des retards et l’analyse des 
cadences de production en temps réel

La détection d’erreurs, les problèmes et 
le non-respect des engagements

La réduction des tâches de suivi et de 
reporting
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Yvan NIEDERHOFFER
Ingénieur construction | SOCOTRAP

« C'est un outil de pointage des avancements 
et des cadences de chaque sous-traitant 
présent sur le projet. Ça permet de montrer 
au sous-traitant où il peut s'améliorer… 
Sur des chantiers précédents pendant les 
réunions avec les sous-traitants on ne savait 
jamais qui avait tenu ses engagements… là il 
y a plus de sujet… en un clic tu sais ce qu’ils 
ont fait, ce qu’ils peuvent faire… donc au final 
les enclenchements des lots vont beaucoup 
plus vite. »

La fonction de ‘Delay Forecast’ de Buildots « prédit » les 
retards en comparant le rythme planifié des activités à 
leur rythme réel, et au rythme requis pour terminer dans 
les temps. Cela a aidé le groupement à passer d'une 
approche réactive à une gestion proactive - en identifiant 
les problèmes avant qu'ils ne fassent dérailler le projet. 
L'équipe a également bénéficié des recommandations 
stratégiques de Buildots concernant la réduction des 
retards. Sur le projet Blagnac, GTM Sud-Ouest TP GC 
et SOCOTRAP ont utilisé la solution pour repérer les 
ralentissements dans des activités telles que l'installation 
des sprinklers et la pose des cloisons. Ils ont ensuite 
abordé directement les problèmes avec les entreprises 
concernées et ont élaboré des plans d'actions pour 
rattraper le retard.

En plus de repérer les activités au ralenti, le groupement 
a utilisé la fonction ‘Tableau d'avancementʼ de Buildots 
comme « source unique de d’information » lors des 
réunions de coordination. Les informations objectives de 
la plateforme ont favorisé une prise de décision éclairée 
tout en réduisant les litiges. GTM Sud-Ouest TP GC et 
SOCOTRAP ont considérablement amélioré les prises 
de décision sur le chantier. À plusieurs reprises, cela a 
éliminé les temps de latence entre différents lots et a 
permis d’accélérer l’enclenchement des tâches dans 
certaines zones.

Dans l'ensemble, GTM Sud-Ouest TP GC et SOCOTRAP 
estiment avoir optimisé 2 à 3 jours de planning pour 
chacun des 10 sous-traitants grâce aux différentes 
fonctionnalités de Buildots. Cela représente une trentaine 
de jours cumulés sur l'ensemble du projet.



A propos de Buildots
Buildots, un leader primé dans la technologie pour la construction, s'appuie sur l'IA et la vision par ordinateur pour moderniser les méthodes 
traditionnelles de gestion de projet, en introduisant une approche axée sur la performance dans la gestion des projets de construction. Notre 
plateforme génère automatiquement des données précises et impartiales cruciales pour la prise de décisions stratégiques. En améliorant la visibilité 
et le contrôle pour les équipes de chantier et la direction, Buildots établit de nouvelles normes d'efficacité et de productivité, minimisant avec 
succès les retards et garantissant que les projets sont achevés à temps et dans le respect du budget.

info@buildots.com  |  buildots.com/fr
AWARD-WINNING 
CONSTRUCTION SOFTWARE

02 Détecter les erreurs et les problèmes

Grâce à Buildots, GTM Sud-Ouest TP GC et SOCOTRAP 
ont estimé avoir pu éviter une à deux grosses situations 
critiques chaque semaine en les détectant à temps. GTM 
Sud-Ouest TP GC et SOCOTRAP s'attendent à ce que 
ce chiffre augmente dans les projets futurs, à mesure 
que ses équipes se familiariseront avec Buildots.

L'installation de systèmes incendie sur le projet de Blagnac 
est un exemple parfait de la puissance de la détection de 
situation critique. La plateforme Buildots a su identifier 
des erreurs de pose sur plusieurs canalisations et têtes 
de sprinklers, ce qui a permis d'apporter des corrections 
rapidement. Ce type d’alerte s’est révélé crucial, car les 
erreurs repérées par Buildots auraient pu empêcher le 
projet de passer différents niveaux d’inspection, causant 
des retards de livraison, des travaux de reprise coûteux 
et des pénalités retard potentielles.

Détection des incohérences sur les systèmes incendie entre les 
modèles et la réalité. 
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Comme tous les entrepreneurs européens, GTM Sud-
Ouest TP GC et SOCOTRAP doivent faire face à la pénurie 
actuelle de talents dans le secteur de la construction. Ils 
savent que la technologie peut considérablement alléger 
la pression exercée sur les équipes d’encadrement en 
réduisant au minimum les travaux manuels chronophages. 

Les visites de chantier traditionnelles en sont un parfait 
exemple. Avant la mise en œuvre de Buildots, les 
conducteurs de travaux parcouraient le site au moins 
six fois par jour pour vérifier l'avancement des travaux et 
répondre aux questions des différentes parties prenantes. 

Réduire le temps consacré à la collecte 
manuelle des données

« L’IA c’est un outil… tu gardes toujours la 
main sur la donnée collectée… Je reçois des 
alertes, je valide ou je corrige, j’envoie des 
fiches d’erreurs et la plateforme me permet de 
garder un œil sur les travaux à réaliser sur les 
15 jours suivants. »

Yvan NIEDERHOFFER
Ingénieur construction | SOCOTRAP

Du fait de la distance entre la base de vie et les contrôles 
de sécurité inhérents à ce type de site industriel, chacun 
de ces retours sur site prenait de 30 à 60 minutes. La 
fonction Explorer a immédiatement permis de réduire le 
nombre de tour de chantier à deux par jour. Pendant les 
six mois qu'a duré le projet, l’équipe estime avoir pu 
réduire d'environ 66% le temps consacré à la collecte 
manuelle de données.
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